


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mater 1 g

IMPIANTO SPORTIVO - Sostituzione serramenti veranda 5 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

IMPIANTO SPORTIVO - Coibentazioni veranda 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

IMPIANTO SPORTIVO - Riqualificazione impianto di illuminazione 5 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 5 g

IMPIANTO SPORTIVO - Installazione impianto fotovoltaico 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

IMPIANTO SPORTIVO - Riqualificazione impianto idraulico 3 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 g

IMPIANTO SPORTIVO - Isolamento soletta sottotetto 2 g

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre mineral 2 g

IMPIANTO SPORTIVO - Installazione di impianto di risc./raffr. in P 5 g

Posa della macchina di condizionamento 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5 g

SCUOLA VALLE TALLORIA - Messa in sicurezza pertinenze 9 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 2 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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