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Studio PROGETTAIMPIANTI di Giacosa Ing. Alberto

Via Alba-Cortemilia n°102, 12055 Diano D'Alba (CN)

info@progettaimpianti.com

Tell. 0173.61.27.74             Cell. 349.3923778

P.I. 03325080046                C.F. GCSLRT81R05A124P

TECNICO INCARICATO:

Giacosa Ing. Alberto

Via Alba-Cortemilia n°102, 12055 Diano D'Alba (CN)

Tell. 0173.61.27.74 info@progettaimpianti.com

Ordine degli Ingegneri di Asti n° A 726

DATA:

Maggio 2020

Timbro e Firma 

(Giacosa Ing. Alberto)EDIFICIO:

SCUOLA MATERNA FRAZIONE RICCA

Piazza Torino n°2, 12055 Diano d'Alba (CN)
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI FRAZIONE RICCA

COMMITTENTE:

Comune di DIANO D'ALBA

Via Umberto I n°22, 12055 Diano d'Alba (CN)

Sig. Sindaco CARDINALE EZIO

Giugno 2020



ALLEGATO "A"

Comune di Diano d'Alba
Provincia di Cuneo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FRAZIONE
RICCA

COMMITTENTE: Comune di Diano d'Alba.

CANTIERE: Piazza Torino n°2, Diano d'Alba (Cuneo)

Diano d'Alba, 07/05/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Giacosa Alberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco Cardinale Ezio)

Ingegnere Giacosa Alberto
Via Alba-Cortemilia n.102
12055 Diano d'Alba (CN)
Tel.: 0173612774 - Fax: ------------
E-Mail: info@progettaimpianti.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi 1 g

REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO 14 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 8 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

ISOLAMENTO SOLETTA SOTTOTETTO E TETTO PIANO 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 7 g

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali 3 g

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 7 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 3 g

Rimozione di apparecchi illuminanti 3 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO 3 g

Rimozione di caldaia murale 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 2 g

Installazione del bollitore in PDC per produzione acqua calda sa 2 g

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA 5 g

Posa del recuperatore di calore per VMC 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 g

Realizzazione delle canalizzazioni per VMC 3 g

TINTEGGIATURA INTERNA 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

MESSA IN SICUREZZA GIARDINO 3 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g
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Nome attività Durata

Semina a spaglio 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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